

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 27

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2007.

L'anno Duemilasei addì 5 del mese di dicembre alle ore 17.00, presso la sede dell'AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI <i>Antonio</i>	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	X
CASONI	<i>Giovanni</i>	X
CORVATTA	<i>Fabio</i>	X
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	Assente
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	Assente
RUFFINI	<i>Luciano</i>	Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE

Visto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 11 lettere g) e h) dello Statuto dell'Autorità rientrano tra le competenze dell'Assemblea consortile l'approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio idrico, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire, nonché l'approvazione delle tariffe, mentre in base all'art. 15, comma 1, lettera a) dello stesso Statuto il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre i relativi atti;
- la Direttiva del Consiglio di Amministrazione n. 2/2005 "Procedura per la presentazione di domanda di variazione del programma degli interventi", approvata con delibera n. 21 del 13.09.2005, stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, una volta sancita da parte della struttura operativa dell'Autorità l'ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la valutazione riguardo l'opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito ed al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell'anno, legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo;
- dal documento istruttorio riportato di seguito, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse

Con nota prot. 2112 – MS/CL del 29.11.2006, ad oggetto, "Trasmissione documenti "DOMANDA DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI"", a firma dell'ing. Sandro Marconi, dirigente dell'ASTEA S.p.A., azienda consorziata del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., è pervenuta all'Autorità di Ambito una domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., con proposta di varianti relative a quattro interventi già inseriti nel Piano d'Ambito e di inserimento di un nuovo intervento, precedentemente non previsto, come riepilogato nel prospetto seguente:

Rif. Piano	Descrizione Intervento	Zona interessata	Tipologia richiesta
A/FD04	Collegamento fognario con collettore in pressione DE500 dal dep. Alvata (Potenza Picena) al dep. S. Maria in Potenza (Porto Recanati), mediante stazione di sollevamento	Comuni di Potenza Picena e Porto Recanati	Variatione intervento già inserito nel Piano: - adeguamento importo, da € 724.000 a € 2.063.761; - inserimento contributi a fondo perduto (A.P.Q./P.T.T.A. 1994/96 - Piano Straordinario L. 135/97: € 501.480; L.R. 46/92: € 774.685), pari complessivamente a € 1.276.165; - anticipazione ultimazione lavori dall'anno 2008 all'anno 2007
A/FO32	Adeguamento sezione idraulica del tratto intubato del Fosso Lavanderia in loc. Zona Ind.le Brodolini di Loreto, realizzazione scolmatori acque meteoriche	Comune di Loreto, Zona Industriale Brodolini	Variatione intervento già inserito nel Piano: - adeguamento importo, da € 200.000 a € 500.000; - inserimento contributo a fondo perduto (Comune di Loreto), pari a € 100.000; - previsione esecuzione lavori nell'anno 2007 (anziché 2005)

(segue)

Rif. Piano	Descrizione Intervento	Zona interessata	Tipologia richiesta
A/FO33	Collettore fognario acque nere Fraz. Costabianca, per collegamento al collettore esistente lungo fosso Fiumarella e recapito al dep. di Porto Recanati	Comune di Loreto, frazione Costabianca	Variazione intervento già inserito nel Piano: - adeguamento importo, da € 600.000 a € 340.000
A/DE04	Ristrutturazione linea "C" depuratore Loreto/Porto Recanati, per incremento potenzialità a 70.000 A.E.	Comune di Porto Recanati, loc. S. Maria in Potenza	Variazione intervento già inserito nel Piano: - adeguamento importo, da € 516.457 a € 1.259.486; - variazione contributo a fondo perduto (A.P.Q.), da € 200.687 a € 913.236
-	Rifacimento di un tratto di collettore fognario in via di Jesi in Fraz. Campocavallo di Osimo	Comune di Osimo, Fraz. Campocavallo	Intervento da inserire ex-novo, per l'importo di € 58.000 da prevedere all'anno 2007

Documentazione ed atti di riferimento

- Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., facente parte del Piano d'Ambito approvato con Delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005, successivamente modificato con Delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;
- Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., approvata con Delibera assembleare n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con Delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006, e sottoscritta in data 26.07.2005;
- Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., come approvato con Delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005 e successivamente modificato con Delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;
- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 2/2005 del 13.09.2005: Procedura per la presentazione di domanda di variazione del Programma degli interventi.

Motivazioni ed esito istruttoria

VERIFICATO che in allegato alla nota citata in premessa e per ciascuno degli interventi in questione è stato fatto pervenire il Modello "Domanda di variazione del Programma degli interventi", allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dal gestore;

CONSIDERATO che, per gli interventi contraddistinti dai codici A/FD04 (Collegamento fognario Dep. Alvata-Dep. Porto Recanati) e A/DE04 (Ristrutturazione linea "C" Dep. Porto Recanati), facenti parte della progettazione complessa "Riqualificazione balneazione tratto di costa tra la foce del Musone e la foce del Potenza – Risanamento e potenziamento del sistema di collettamento dei liquami e di depurazione della bassa valle del Potenza 1° lotto", relativamente alla quale, rispetto alla programmazione approvata, sono variate le priorità di intervento a causa del malfunzionamento del depuratore Alvata di Potenza Picena e dell'immediata necessità di dismettere tale impianto collettando i reflui all'impianto di maggiori dimensioni di Porto Recanati, è emersa la necessità di un adeguamento delle previsioni del Piano d'Ambito provvisorio, per quanto concerne la tempistica di realizzazione e l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'A.P.Q., relativamente al Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l.;

DETERMINATO che, per quanto riguarda l'intervento contraddistinto dal codice A/FO32 (Fosso Lavanderia, Comune di Loreto), relativo alla necessità di adeguamento della sezione di deflusso del fosso

intubato in questione e di sistemazione degli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria della Zona Industriale Brodolini di Loreto, a seguito di continue e recenti esondazioni e rigurgiti dalle linee fognarie a monte della confluenza, la variazione richiesta consiste nell'aggiornamento del Progetto – e di conseguenza dell'investimento associato – a seguito di valutazioni svolte dal gestore congiuntamente all'Amministrazione comunale e alla struttura operativa dell'Autorità d'Ambito;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta del Comune di Loreto n. 290 del 16.11.2006, protocollata al n. 483/2006 del 24.11.2006, e allegata al presente atto, con la quale il Comune di Loreto dispone l'erogazione all'ASTEA S.p.A., società consorziata in CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., di un contributo di 100.000 euro per la realizzazione dell'intervento in questione;

CONSIDERATO che, relativamente a tali interventi, la domanda di variazione del Programma degli interventi è dettata da motivi di urgenza, al fine di assicurare i livelli minimi di servizio che garantiscono la salute pubblica e la preservazione dell'ambiente;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda l'intervento contraddistinto dal codice A/FO33 (Collettore fognario acque nere Costabianca, Comune di Loreto), l'adeguamento dell'importo previsto è conseguenza di una revisione dello studio di fattibilità in sede di redazione della progettazione preliminare, completata nel mese di ottobre 2006;

RILEVATO infine che, per quanto riguarda l'intervento "Rifacimento di un tratto di collettore fognario in via di Jesi", intervento ricadente nella frazione Campocavallo di Osimo, per l'importo di euro 58.000, trattasi di lavori di risanamento e rinnovo di un tratto di collettore scatolare in calcestruzzo, deteriorato, da sostituire con tubazione in PVC del diametro di 630 mm, per un tratto di circa 250 m;

CONSIDERATO che tale intervento può essere considerato rientrare nella voce "Ristrutturazione rete fognaria Campocavallo e San Sabino di Osimo", prevista dal Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. ed identificata dal codice A/FO20, di importo complessivo pari a 800.000 euro, per la quale risulta programmato un investimento pari a 170.000 euro negli anni 2005 e 2006;

DETERMINATO che, per tutti gli interventi in questione sono state adottate motivazioni condivisibili a supporto dell'opportunità e della necessità di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. secondo quanto richiesto;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si riconosce l'urgenza, dettata dalla necessità di assicurare i livelli minimi di servizio che garantiscono la salute pubblica e la preservazione dell'ambiente, relativamente agli interventi di adeguamento:
 - del depuratore S. Maria in Potenza di Porto Recanati e dismissione del depuratore Alvata di Potenza Picena, con collettamento dei reflui all'impianto di maggiori dimensioni di Porto Recanati (codici A/FD04 e A/DE04), parte della progettazione complessa "*Riqualificazione balneazione tratto di costa tra la foce del Musone e la foce del Potenza – Risanamento e potenziamento del sistema di collettamento dei liquami e di depurazione della bassa valle del Potenza 1° lotto*",
 - della sezione di deflusso del fosso intubato Lavanderia e di sistemazione degli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria della Zona Industriale Brodolini di Loreto (codice A/FO32);
2. si ritengono ammissibili le variazioni proposte relativamente agli interventi di cui al punto 1, inerenti la tempistica di realizzazione, l'adeguamento degli importi e l'attribuzione dei finanziamenti a fondo perduto accordati, da inserire nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. nel corso dell'anno 2007;

3. si ritengono ammissibili le variazioni proposte relativamente all'intervento "Collettore fognario acque nere Fraz. Costabianca, per collegamento al collettore esistente lungo Fosso Fiumarella e recapito al dep. di Porto Recanati" (Cod. A/FO33), inerenti l'adeguamento degli importi previsti, e si ritiene di poter considerare gli importi aggiornati nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2007;
4. si ritiene di dover procedere ad una variazione relativamente all'intervento "Ristrutturazione rete fognaria Campocavallo e San Sabino di Osimo", previsto dal Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. ed identificato dal codice A/FO20, nell'ambito del quale rientra l'intervento segnalato "Rifacimento di un tratto di collettore fognario in via di Jesi in Fraz. Campocavallo di Osimo", inserendo l'importo indicato (euro 58.000) nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2007;
5. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

Macerata, lì 5.12.06

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Nardi

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Dott. Massimo Principi _____

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE

1. la presa d'atto dell'urgenza, dettata dalla necessità di assicurare i livelli minimi di servizio che garantiscono la salute pubblica e la preservazione dell'ambiente, relativamente agli interventi di adeguamento:
 - del depuratore S. Maria in Potenza di Porto Recanati e dismissione del depuratore Alvata di Potenza Picena, con collettamento dei reflui all'impianto di maggiori dimensioni di Porto Recanati

(codici A/FD04 e A/DE04), parte della progettazione complessa *“Riqualificazione balneazione tratto di costa tra la foce del Musone e la foce del Potenza – Risanamento e potenziamento del sistema di collettamento dei liquami e di depurazione della bassa valle del Potenza 1° lotto”*,

- della sezione di deflusso del fosso intubato Lavanderia e di sistemazione degli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria della Zona Industriale Brodolini di Loreto (codice A/FO32);
- 2. l'accettazione delle variazioni proposte relativamente agli interventi di cui al punto 1, inerenti la tempistica di realizzazione, l'adeguamento degli importi e l'attribuzione dei finanziamenti a fondo perduto accordati, da inserire nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2007;
- 3. l'accettazione delle variazioni proposte relativamente all'intervento *“Collettore fognario acque nere Fraz. Costabianca, per collegamento al collettore esistente lungo Fosso Fiumarella e recapito al dep. di Porto Recanati”* (cod. A/FO33), inerenti l'adeguamento degli importi previsti, e l'inserimento degli importi aggiornati nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2007;
- 4. la variazione relativamente all'intervento *“Ristrutturazione rete fognaria Campocavallo e San Sabino di Osimo”*, previsto dal Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. ed identificato dal codice A/FO20, nell'ambito del quale rientra l'intervento segnalato *“Rifacimento di un tratto di collettore fognario in via di Jesi in Fraz. Campocavallo di Osimo”*, inserendo l'importo indicato (euro 58.000) nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2007;
- 5. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

Macerata, lì 5.12.06

Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- In virtù dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto;
- Visto il documento istruttorio allegato;
- Dopo ampia e approfondita discussione;
- Ritenuta esaurientemente e correttamente svolta l'istruttoria, ma ritenendo di poter considerare solo parzialmente accoglibili le motivazioni addotte dal gestore, necessitando alcuni punti della domanda di variazione del Piano degli interventi di approfondimenti relativi alle ipotesi progettuali adottate dall'azienda;
- Con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. che la struttura tecnica dell'Autorità richieda al gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. l'integrale documentazione di progetto nonché di relazionare e giustificare le ipotesi scartate in sede di progettazione relativamente a percorsi alternativi a quello di progetto riguardo l'intervento prospettato di adeguamento del depuratore S. Maria in Potenza di Porto Recanati e dismissione del depuratore Alvata di Potenza Picena, con collettamento dei reflui all'impianto di maggiori dimensioni di Porto Recanati (codici A/FD04 e A/DE04), parte della progettazione complessa *"Riqualficazione balneazione tratto di costa tra la foce del Musone e la foce del Potenza – Risanamento e potenziamento del sistema di collettamento dei liquami e di depurazione della bassa valle del Potenza 1° lotto"*;
2. di stralciare quindi dalla domanda di variazione presentata dal gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. i due interventi di cui ai codici A/FD04 e A/DE04 riportati nel documento istruttorio, che saranno oggetto di successiva deliberazione del Consiglio una volta ottenuti i chiarimenti e gli approfondimenti di cui al punto precedente;
3. la presa d'atto dell'urgenza, dettata dalla necessità di assicurare i livelli minimi di servizio che garantiscono la salute pubblica e la preservazione dell'ambiente, relativamente all'intervento di adeguamento della sezione di deflusso del fosso intubato Lavanderia e di sistemazione degli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria della Zona Industriale Brodolini di Loreto (codice A/FO32);
4. l'accettazione delle variazioni inerenti la tempistica di realizzazione, l'adeguamento degli importi previsti, l'attribuzione dei finanziamenti a fondo perduto accordati e l'inserimento degli importi aggiornati nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2007 relativamente agli interventi:
 - di adeguamento della sezione di deflusso del fosso intubato Lavanderia e di sistemazione degli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria della Zona Industriale Brodolini di Loreto (codice A/FO32),
 - di realizzazione del collettore fognario acque nere Fraz. Costabianca, per collegamento al collettore esistente lungo Fosso Fiumarella e recapito al dep. di Porto Recanati (codice A/FO33);
5. l'accettazione della variazione relativamente all'intervento *"Ristrutturazione rete fognaria Campocavallo e San Sabino di Osimo"*, previsto dal Programma degli interventi per la gestione

CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. ed identificato dal codice A/FO20, nell'ambito del quale rientra l'intervento segnalato "Rifacimento di un tratto di collettore fognario in via di Jesi in Fraz. Campocavallo di Osimo", inserendo l'importo indicato (euro 58.000) nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2007;

6. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

Il presente atto, previa lettura, è approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività