

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 18

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2008.

L'anno Duemilasette addì tre del mese di ottobre alle ore 15.00, presso la sede dell'AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI Antonio	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	Assente
CASONI	<i>Giovanni</i>	X
CORVATTA	<i>Fabio</i>	Assente
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	Assente
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	X
RUFFINI	<i>Luciano</i>	Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE

Visto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell'Autorità, approvato dall'Assemblea consortile il 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle variazioni al Programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati;
- la Direttiva del Consiglio di Amministrazione n. 2/2005 "Procedura per la presentazione di domanda di variazione del programma degli interventi", approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005, stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del Gestore del servizio idrico integrato, una volta sancita da parte della struttura operativa dell'Autorità l'ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di Amministrazione;
- secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la valutazione riguardo l'opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito ed al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell'anno, legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo;
- dal documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse

Con nota Prot. n. 1353/SP/man/g del 03.07.2007, ad oggetto, "Trasmissione documenti "DOMANDA DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI"", a firma del Dott. Ing. Fabio Giuseppini, Amministratore Delegato dell'ASTEA S.p.A., azienda consorziata del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., è pervenuta all'Autorità di Ambito una domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., con proposta di varianti relative ad un intervento già inserito nel Piano d'Ambito e di inserimento di due nuovi interventi, precedentemente non previsti, come riepilogato nel prospetto seguente:

Rif. Piano	Descrizione Intervento	Zona interessata	Tipologia richiesta
A/FO09	Collettore S. Francesco - PP4	Comune di Recanati	Variazione intervento già inserito nel Piano: - aggiornamento importo, da € 247.899,31 a € 281.000,00; - adeguamento tempistica di realizzazione, dagli anni 2006-2007 all'anno 2008; - esclusione contributo a fondo perduto (A.P.Q), pari a € 96.329,81, destinato ad altro intervento. ⁽¹⁾
-	Lavori di sistemazione e rifacimento sottoservizi in Via Trento	Comune di Osimo	Intervento da inserire ex-novo: - importo complessivo € 309.112,25; - contributo a fondo perduto € 66.000,00 (Comune di Osimo); - anno realizzazione 2007.
-	Rifacimento condotta ed allacci idrici in Via Montorso nel Comune di Loreto	Comune di Loreto	Intervento da inserire ex-novo, per l'importo di € 117.800,00 da prevedere all'anno 2007

⁽⁴⁾ Contributo a fondo perduto (A.P.Q.) attribuito all'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Porto Recanati, come da Del. CdA AATO 3 n. 1 del 24 gennaio 2007.

Documentazione ed atti di riferimento

- Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., facente parte del Piano d'Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005, successivamente modificato con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;
- Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006, e sottoscritta in data 26.07.2005;
- Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005 e successivamente modificato con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;
- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 2/2005 del 13.09.2005: Procedura per la presentazione di domanda di variazione del Programma degli interventi;
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 1 del 24 gennaio 2007 “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l.”.

Motivazioni ed esito istruttoria

VERIFICATO che in allegato alla nota citata in premessa e per ciascuno degli interventi in questione è stato fatto pervenire il Modello “Domanda di variazione del Programma degli interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dal gestore;

CONSIDERATO che l'intervento contraddistinto nel Piano d'Ambito dal codice A/FO09 (Collettore S. Francesco - PP4) risulta inserito nella progettazione complessa “Riqualficazione balneazione tratto di costa tra la foce del Musone e la foce del Potenza – Risanamento e potenziamento del sistema di collettamento dei liquami e di depurazione della bassa valle del Potenza 1° lotto”, in merito alla quale, come deliberato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Autorità d'Ambito, con atto n. 1 del 24 gennaio 2007, sopra richiamato, rispetto alla programmazione precedentemente approvata sono variate le priorità di intervento, con conseguente necessità di un adeguamento delle previsioni del Piano d'Ambito provvisorio, per quanto concerne la tempistica di realizzazione e l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'A.P.Q., relativamente al Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l.;

DETERMINATO quindi che, per lo stesso intervento, l'aggiornamento dell'importo previsto, da euro 247.899 a euro 281.000 è conseguenza dell'aggiornamento dei prezzi, nel passaggio della progettazione preliminare, risalente al 2001, a quella Esecutiva, completata nel 2007;

CONSIDERATO, inoltre, che l'intervento “Lavori di sistemazione e rifacimento sottoservizi in Via Trento”, nel Comune di Osimo, da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria, è un intervento che riguarda più sottoservizi, venendosi a determinare l'opportunità di eseguire i lavori necessari relativi a ciascuno di essi – quindi, per quanto di interesse, al rifacimento della condotta idrica e alla sistemazione della rete fognaria nera e mista – in maniera organica e contestuale, pur non essendo tale intervento inserito nella programmazione d'Ambito approvata;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Osimo ha concesso all'ASTEA S.p.A., società consorzata in CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., un contributo a fondo perduto per la realizzazione dell'opera, quantificato in euro 66.000,00, a detrazione della quota di investimento relativa al servizio idrico integrato, di importo complessivo pari ad euro 309.112,25, risultando un impatto netto in tariffa, in termini di investimenti, pari ad euro 243.112,25, da imputare all'anno 2007;

CONSIDERATO, infine, che l'intervento "*Rifacimento condotta ed allacci idrici in Via Montorso nel Comune di Loreto*", è un intervento di manutenzione straordinaria determinato dalla necessità di provvedere d'urgenza, per prevenire l'insorgenza di danni patrimoniali e pregiudizio alla pubblica incolumità, ed assicurare i livelli minimi di servizio che garantiscono la salute pubblica, a causa delle frequenti ed ingenti perdite dalla condotta idrica in questione;

CALCOLATO che l'incremento complessivo dell'ammontare degli investimenti previsti per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. per l'anno 2007, a seguito delle variazioni proposte rispetto a quanto programmato, risulta pari ad euro 360.912,25 al netto dell'IVA (euro 281.000,00 per l'anno 2008), come riportato nella tabella riepilogativa in Allegato 1;

VALUTATO che tale incremento corrisponde alla riprogrammazione di un intervento già inserito nella programmazione approvata dall'Assemblea Consortile dell'Autorità d'Ambito, cui si aggiunge la segnalazione di nuove esigenze precedentemente non evidenziate, con carattere di urgenza e opportunità, non variando peraltro in alcun modo gli obiettivi complessivi del Piano degli investimenti;

CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005, nel caso di interventi urgenti il Gestore può disporre l'immediata esecuzione dei lavori necessari, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità d'Ambito;

DETERMINATO che, per tutti gli interventi in questione sono state adottate motivazioni condivisibili a supporto dell'opportunità e della necessità di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. secondo quanto richiesto e riportato nella tabella riepilogativa in Allegato 1;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si ritengono ammissibili le variazioni, per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'ASTEA S.p.A., relativamente all'intervento "*Collettore S. Francesco - PP4*", nel Comune di Recanati, da considerare nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2008, nonché relativamente all'inserimento ex novo degli interventi "*Lavori di sistemazione e rifacimento sottoservizi in Via Trento*", nel Comune di Osimo, e "*Rifacimento condotta ed allacci idrici in Via Montorso nel Comune di Loreto*" da considerare nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte dello stesso Gestore nel corso dell'anno 2007, come riepilogate nella tabella in Allegato 1;
2. si ritiene di poter compensare l'incremento in termini di investimenti a carico del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., quantificabile in euro 285.127,50 al netto dell'IVA rispetto a quanto previsto nell'anno 2007, con la realizzazione di minori investimenti per pari importo nell'anno 2008, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Nardi

Macerata, li 03.10.2007

Allegato 1

Rif. Piano d'Ambito	Denominazione Intervento	Variazione:		
		Descrizione	Importo 2007	Importo 2008
Intervento A/FO09 ; importo complessivo € 247.899,31; contributo a fondo perduto € 96.329,81 ⁽¹⁾ ; anno realizzazione: 2006-2007	Collettore S. Francesco - PP4 – Recanati	Aggiornamento importo ad euro 281.000,00	€ - 75.784,75	€ 281.000,00
		Adeguamento tempistica di realizzazione dell'investimento all'anno 2008		
		Esclusione contributo a fondo perduto (A.P.Q.), destinato ad altro intervento ⁽¹⁾		
NUOVO INTERVENTO	Lavori di sistemazione e rifacimento sottoservizi in Via Trento – Osimo	Inserimento ex novo (euro 309.112,25; contributo a fondo perduto euro 66.000,00)	€ 243.112,25	€ -
NUOVO INTERVENTO	Rifacimento condotta ed allacci idrici in Via Montorso nel Comune di Loreto	Inserimento ex novo (euro 117.800,00)	€ 117.800,00	€ -
<i>Totale:</i>			€ 285.127,50	€ 281.000,00

⁽¹⁾ Contributo a fondo perduto (A.P.Q.) attribuito all'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Porto Recanati, come da Del. CdA AATO 3 n. 1 del 24 gennaio 2007.

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Ing. Daniele Nardi _____

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'accettazione delle variazioni, per cui è pervenuta all'Autorità di Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'ASTEA S.p.A., relativamente all'intervento "*Collettore S. Francesco - PP4*", nel Comune di Recanati, da considerare nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2008, nonché relativamente all'inserimento ex novo degli interventi "*Lavori di sistemazione e rifacimento sottoservizi in Via Trento*", nel Comune di Osimo, e "*Rifacimento condotta ed allacci idrici in Via Montorso nel Comune di Loreto*" da considerare nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte dello stesso Gestore nel corso dell'anno 2007, come riepilogate nella tabella in Allegato 1;
2. di consentire al Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 285.127,50 al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto nell'anno 2007, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2008, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELL'A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA

Condivise le ragioni a sostegno della proposta;

Vista la propria competenza a deliberare sull'atto;

Con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. l'accettazione delle variazioni, per cui è pervenuta all'Autorità di Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'ASTEA S.p.A., relativamente all'intervento "*Collettore S. Francesco - PP4*", nel Comune di Recanati, da considerare nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. nel corso dell'anno 2008, nonché relativamente all'inserimento ex novo degli interventi "*Lavori di sistemazione e rifacimento sottoservizi in Via Trento*", nel Comune di Osimo, e "*Rifacimento condotta ed allacci idrici in Via Montorso nel Comune di Loreto*" da considerare nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte dello stesso Gestore nel corso dell'anno 2007, come riepilogate nella tabella in Allegato 1;
2. di consentire al Gestore CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 285.127,50 al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto nell'anno 2007, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2008, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività