

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 21

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal Gestore S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2009.

L'anno Duemilaotto addi quattro del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Provincia di Macerata sede di Piediripa - Settore Ambiente - previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI Antonio	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	Assente
CASONI	<i>Giovanni</i>	X
CORVATTA	<i>Fabio</i>	Assente
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	X
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	X
RUFFINI	<i>Luciano</i>	X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE

Visto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell'Autorità, approvato dall'Assemblea consortile il 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle variazioni al programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati;
- la Direttiva del Consiglio di Amministrazione n. 2/2005 "Procedura per la presentazione di domanda di variazione del programma degli interventi", approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005, stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del gestore del servizio idrico integrato, una volta sancita da parte della struttura operativa dell'Autorità l'ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di Amministrazione;
- secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la valutazione riguardo l'opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito ed al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell'anno, legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo;
- dal documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse

Con nota prot. 419/08 del 10 aprile 2009, ad oggetto "*Lavori di rifacimento condotta idrica in alcune vie del Comune di Macerata. IMPORTO COMPLESSIVO € 115.000,00 al netto IVA*", l'A.P.M. S.p.A., azienda operativa del gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., ha presentato formale domanda di variazione del Programma degli interventi, richiedendo l'inserimento nello stesso dell'intervento in questione, computando il relativo importo di investimento nell'ambito della voce codice S/AC33 "Manutenzione straordinaria rete idrica - Macerata", con anticipazione ed integrazione dell'impegno fino a concorrenza delle cifre incamerate.

Documentazione ed atti di riferimento

- Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., facente parte del Piano d'Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005, successivamente modificato con delibera Assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;
- Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la Società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006, e sottoscritta in data 7 giugno 2006;
- Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005 e successivamente modificato con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;

- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 2/2005 del 13 settembre 2005: Procedura per la presentazione di Domanda di variazione del Programma degli interventi;
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 7 del 9 maggio 2007 “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2008”;
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 19 del 3 ottobre 2007 “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2008”.
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 5 del 5 marzo 2008 “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anni 2008, 2009 e 2010”.

Motivazioni ed esito istruttoria

In allegato alla nota citata in premessa, è stato fatto pervenire il Modello “Domanda di variazione del Programma degli Interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dal gestore.

In base alla documentazione fornita a supporto della Domanda di variazione del Programma degli interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di seguito riepilogate:

- L'intervento “Lavori di rifacimento condotta idrica in alcune vie del Comune di Macerata” consiste nel rifacimento di alcuni tratti della rete idrica di Macerata, particolarmente ammalorati ed obsoleti, che hanno evidenziato rilevanti perdite, con continui e gravi disservizi arrecati all'utenza, risultando oggetto, negli ultimi tempi, di ricorrenti e frequenti riparazioni;
- Specificatamente la progettazione prevede il rifacimento delle condotte idriche di distribuzione in:
 - a) Via Brigata Macerata: sostituzione condotta in ghisa Dn 125 mm con nuova tubazione in PEAD PN 16 De 140 mm, per un tratto di lunghezza complessiva pari a 180 m circa;
 - b) Via Galasso da Carpi: sostituzione condotta in ghisa Dn 80 mm con nuova tubazione in PEAD PN 75 / 63 mm, per un tratto di lunghezza complessiva pari a 780 m circa;
 - c) C.da Cimarella: sostituzione condotta in acciaio Dn 1” – 1” ½ con nuova tubazione in PEAD PN 16 De 90 mm, per un tratto di lunghezza complessiva pari a 290 m circa;
- Gli interventi elencati prevedono la realizzazione delle nuove condotte complete di tutte le apparecchiature accessorie atte a garantirne la funzionalità (sezionamenti, sfiati, scarichi), nonché il rifacimento e riallaccio di tutte le prese di utenza esistenti alle nuove condotte.

VERIFICATO che l'importo previsto, per l'anno 2008, alla voce S/AC33 “Manutenzione straordinaria rete idrica – Macerata” del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., a seguito di precedente domanda di variazione, risulta completamente impegnato per la realizzazione dell'intervento “Rifacimento condotta idrica in C.da Cervare in Comune di Macerata”, come da precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 5 marzo 2008;

CONSIDERATO che, dall'analisi della Domanda di variazione del Programma degli interventi pervenuta e dalla documentazione allegata, l'incremento complessivo dell'ammontare degli investimenti previsti per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., rispetto a quanto programmato, risulta pari ad euro 115.000,00 al netto dell'IVA;

VALUTATO che l'attuazione dell'intervento in questione riveste carattere di urgenza, per le motivazioni sopra esposte;

DETRMINATO che la variazione proposta deriva essenzialmente da una definizione di maggior dettaglio di interventi già programmati, consistenti nella Manutenzione Straordinaria e Rifacimento delle infrastrutture obsolete, al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio, non variando peraltro in alcun modo gli obiettivi complessivi del Piano degli investimenti;

CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005, nel caso di interventi urgenti il gestore può disporre l'immediata esecuzione dei lavori necessari, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Ambito;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si ritiene ammissibile la variazione per cui è pervenuta all'Autorità di Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM S.p.A., e si ritiene di poter imputare l'investimento relativo a "*Lavori di rifacimento condotta idrica in alcune vie del Comune di Macerata*" nell'ambito della voce S/AC33 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., aumentando l'importo previsto per l'anno 2008 per euro 115.000,00;
2. si ritiene di poter compensare l'incremento in termini di investimenti a carico del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., quantificabile in euro 115.000,00 per l'anno 2008, rispetto a quanto previsto e programmato, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Nardi

Macerata, lì 04.07.2008

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Ing. Daniele Nardi _____

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'accettazione della variazione per cui è pervenuta all'Autorità di Ambito apposta Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM S.p.A. con l'imputazione dell'investimento relativo a "*Lavori di rifacimento condotta idrica in alcune vie del Comune di Macerata*" nell'ambito della voce S/AC33 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., aumentando l'importo previsto per l'anno 2008 per euro 115.000;
2. di consentire al gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 115.000,00 per l'anno 2008, rispetto a quanto previsto e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivise le ragioni a sostegno della proposta;

Vista la propria competenza;

Con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. l'accettazione della variazione per cui è pervenuta all'Autorità di Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM S.p.A. con l'imputazione dell'investimento relativo a "*Lavori di rifacimento condotta idrica in alcune vie del Comune di Macerata*" nell'ambito della voce S/AC33 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., aumentando l'importo previsto per l'anno 2008 per euro 115.000;
2. di consentire al gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 115.000,00 per l'anno 2008, rispetto a quanto previsto e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività