

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 26

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal Gestore S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2009.

L'anno Duemilaotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Provincia di Macerata sede di Piediripa - Settore Ambiente - previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI Antonio	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	Assente
CASONI	<i>Giovanni</i>	Assente
CORVATTA	<i>Fabio</i>	Assente
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	X
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	X
RUFFINI	<i>Luciano</i>	X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE

Visto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell'Autorità, approvato dall'Assemblea consortile il 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle variazioni al programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati;
- la Direttiva del Consiglio d'Amministrazione n. 2/2005 "Procedura per la presentazione di domanda di variazione del programma degli interventi", approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005, stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, una volta sancita da parte della Struttura operativa dell'Autorità l'ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di Amministrazione;
- secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la valutazione riguardo l'opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito ed al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell'anno, legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo;
- dal documento istruttorio di seguito riportato, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse

Con nota prot. 831/08 dell'8 luglio 2009, ad oggetto "*Lavori d'urgenza rifacimento condotta idrica e fognaria in via Raffaello Sanzio di Pollenza (MC) - IMPORTO COMPLESSIVO € 115.000,00 al netto IVA*", l'A.P.M. S.p.A., azienda consorziata del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., ha presentato formale domanda di variazione del Programma degli interventi, richiedendo l'inserimento nello stesso delle cifre in questione, da computare, per quanto riguarda la condotta idrica, nell'ambito della voce codice S/AC39 "Sistemazione rete idrica Piane Chienti e varie - Pollenza", mentre per quanto riguarda la fognatura, alla voce codice S/FO17 "Manutenzione straordinaria rete fognaria - Pollenza", con anticipazione ed integrazione degli importi previsti fino a concorrenza delle cifre indicate.

Documentazione ed atti di riferimento

- Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., facente parte del Piano d'Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005, successivamente modificato con delibera Assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;
- Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006, e sottoscritta in data 7 giugno 2006;
- Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005 e successivamente modificato con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;

- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 2/2005 del 13 settembre 2005: Procedura per la presentazione di Domanda di variazione del Programma degli interventi;
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 19 del 3 ottobre 2007 “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2008”.

Motivazioni ed esito istruttoria

In allegato alla nota citata in premessa, è stato fatto pervenire il Modello “Domanda di variazione del Programma degli Interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dal gestore.

In base alla documentazione fornita a supporto della Domanda di variazione del Programma degli interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di seguito riepilogate:

- L'intervento “Lavori d'urgenza di rifacimento condotta idrica e fognaria in Via Raffaello Sanzio di Pollenza (MC)” consiste nel rifacimento dell'intera rete idrica di distribuzione, nonché di alcuni tratti di fognatura, lungo Via R. Sanzio e Via Mura di Levante, strade di circoscrizione esterna alle mura urbane del Centro Storico di Pollenza, oggetto di imminente intervento di asfaltatura;
- L'Ufficio Tecnico del Comune di Pollenza, comunicando l'approvazione del progetto di rifacimento della pavimentazione delle strade in questione, ha invitato l'APM Spa a verificare la necessità di interventi sulle reti idriche e fognarie, da effettuare, se del caso, prima del rifacimento del manto asfaltico;
- L'APM S.p.A. ha riscontrato che la condotta idrica in questione risulta sottodimensionata, con rischio di non assicurare, nel prossimo futuro, i livelli minimi di servizio da garantire all'utenza, particolarmente ammalorata e vetusta, nonché mal posizionata, andando ad interessare, per gran parte del tracciato, corti e giardini privati non accessibili.
- Per quanto riguarda la rete fognaria, l'APM ha individuato dei tratti in cui la condotta esistente risulta fessurata e necessita di rifacimento e sostituzione;
- Specificatamente la progettazione prevede:
 - a) La sostituzione di una condotta di distribuzione idrica in acciaio Dn 1” – 1” ½ con nuova tubazione in PEAD PN 16 PE 100 De 90/76/63 mm, per un tratto di lunghezza complessiva pari a 785 m circa, oltre al rifacimento ed al riallaccio alla nuova condotta di tutte le derivazioni d'utenza esistenti (50 circa), nonché la realizzazione di tutte le apparecchiature di sezionamento, sfiato e scarico atte a garantire la funzionalità della distribuzione idrica;
 - b) La sostituzione di n. 3 tratti del collettore fognario esistente, in cemento Ø 400 mm, con nuove tubazioni in PVC De 400 mm, conformi alle normative vigenti;
- L'intervento riveste carattere d'urgenza in quanto dovrà essere attuato, per ovvie ragioni di convenienza e praticità, prima del rifacimento, da parte del Comune di Pollenza, del manto asfaltico nelle vie in questione.

VERIFICATO che il Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l. prevede, alla voce S/AC39 “Sistemazione rete idrica Piane Chienti e varie - Pollenza”, l'importo di euro 150.000,00 agli anni

2011-2013, importo in parte anticipato (per euro 54.000,00), a seguito di precedente domanda di variazione, all'anno 2007, come da precedente Deliberazione C.d.A. n. 19 del 3 ottobre 2007;

VERIFICATO inoltre che lo stesso Programma degli interventi prevede, alla voce S/FO17 "Manutenzione straordinaria rete fognaria - Pollenza", relativamente all'anno 2008, l'importo di euro 25.000,00, da destinare alla copertura finanziaria dell'intervento di sostituzione dei tratti fognari individuati;

CONSIDERATO che, dall'analisi della Domanda di variazione del Programma degli interventi pervenuta e dalla documentazione allegata, nonché dalle verifiche esposte, l'incremento complessivo dell'ammontare degli investimenti previsti, rispetto a quanto programmato per l'anno 2008, risulta pari ad euro 140.000,00 al netto dell'IVA, da imputare alla voce S/AC39 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l.;

VALUTATO che l'attuazione dell'intervento in questione riveste carattere di urgenza, per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005, nel caso di interventi urgenti il Gestore può disporre l'immediata esecuzione dei lavori necessari, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Ambito;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si ritiene ammissibile la variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM S.p.A., e si ritiene di poter imputare l'investimento relativo a "*Lavori d'urgenza rifacimento condotta idrica e fognaria in via Raffaello Sanzio di Pollenza (MC)*", per euro 25.000,00 alla voce S/FO17 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., e per la rimanente parte alla voce S/AC39, con variazione in aumento dell'importo relativo a quest'ultima ed anticipazione all'anno 2008, per complessivi euro 140.000,00;
2. si ritiene di poter compensare l'incremento in termini di investimenti a carico del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., quantificabile in euro 140.000,00 per l'anno 2008, rispetto a quanto previsto e programmato, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Nardi

Macerata, li 24.07.2008

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Ing. Daniele Nardi _____

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'accettazione della variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM S.p.A. e l'imputazione dell'investimento relativo a "*Lavori d'urgenza rifacimento condotta idrica e fognaria in via Raffaello Sanzio di Pollenza (MC)*", per euro 25.000,00 alla voce S/FO17 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., e per la rimanente parte alla voce S/AC39, con variazione in aumento dell'importo relativo a quest'ultima ed anticipazione all'anno 2008, per complessivi euro 140.000,00;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 140.000,00 per l'anno 2008, rispetto a quanto previsto e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivise le ragioni a sostegno della proposta;

Vista la propria competenza;

Con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. l'accettazione della variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM S.p.A. e l'imputazione dell'investimento relativo a "*Lavori d'urgenza rifacimento condotta idrica e fognaria in via Raffaello Sanzio di Pollenza (MC)*", per euro 25.000,00 alla voce S/FO17 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., e per la rimanente parte alla voce S/AC39, con variazione in aumento dell'importo relativo a quest'ultima ed anticipazione all'anno 2008, per complessivi euro 140.000,00;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 140.000,00 per l'anno 2008, rispetto a quanto previsto e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività