

Gestore	Codice intervento	Denominazione Intervento	Depuratore/C. Collettore	Comune	Depuratore	Importo 2009	Importo 2010	Importo 2011	Note
APM	S02/NO-FD062	Collettamento versante nord (Stazione San Rocchetto, Monte Camilione, Crocette)	Collettore	Castelfidardo	Villa Poluccio - Castelfidardo	€ 62.568	-	€ 4.768	
APM	S02/NO-FD070	Fognatura Fonte Murata - Piant. Rossi - Z.I. Corridonia	Collettore	Corridonia	Sarrocciano	€ 14.272	€ 266.157	€ 174.015	Attivazione servizio depurazione marzo 2011.
APM	S02/NO-FD067	Fognatura Internaccio	Collettore	Corridonia	Sarrocciano	€ 8.742	€ 11.133	€ 150.799	Completato 2013
APM	S02/NO-FD075	Collettamento acque reflue Macerata per risanamento Fosso Trodica - 2° lotto	Collettore	Macerata	Sarrocciano	€ 36.528	€ 31.819	€ 14.232	
APM	S02/NO-FD078 (S/R001)	Collegamento collettore fognario contada Cavallino	Collettore	Montecosaro	Comunale Civitanova	€ 182.353	€ 292.653	€ 15.105	Lavori ultimati nel 2010 e attivazione nel 2012 (rif. nota APM prot. 603/2013).
APM	S02/NO-FD099	Costruzione fognatura intercomunale Appignano - Treia-Macerata dep. Villa Potenza - 1° e 2° stralzo	Collettore	Appignano - Macerata	Villa Potenza	€ 122.512	€ 53.579	€ 840.627	Completato 2013
APM	S02/NO-FD089_PAS	Convoagliamento scarico Frazione Trodica al collettore provinciale in località Molinetto - 1 lotto	Collettore	Morrovalle	Civitanova Marche	€ -	€ -	€ 99.908	Il Comune di Morrovalle ha erogato un contributo di 40.000 € anno 2012 e € 100.000 anno 2013, che copre gli importi spesi al 2011, per cui tale intervento non è imputabile alla CVT.
Acquambiente Marche	C01/NO-FD003	Nuovi collettori e depuratore - Filottrano - 1° intervento - Collettori 1° lotto	Collettore	Filottrano	Filottrano	€ 640.708	€ 44.551	€ 79.196	Completato 2011; per l'attivazione del servizio è necessario il completamento del depuratore.
Acquambiente Marche	C01/NO-FD003	Nuovi collettori e depuratore - Filottrano - 1° intervento - Collettori 2° lotto	Collettore	Filottrano	Filottrano	€ 785	€ 426.533	€ 156.826	Completato 2012
Acquambiente Marche	C01/NO-FD003	Nuovi collettori e depuratore - Filottrano - 1° intervento - Depuratore	Depuratore	Filottrano	Filottrano	€ 20.386	€ 6.611	€ 37.345	
Acquambiente Marche	C01/NO-FD004	Nuovi collettori e depuratore Filottrano - 2° intervento - Versante nord	Collettore	Filottrano	Filottrano	€ -	€ -	€ 60.027	
Acquambiente Marche	C01/NO-FD183	Collettamento loc. Villa Strada e collegamento al Collettore dep. Cerete Collicelli	Collettore	Cingoli	Cerete-Collicelli	€ -	€ 8.628	€ 56.910	Intervento conclusosi oltre data programmata (2012) per impedimenti oggettivi (rif. nota Acquambiente prot. 099/2013).
Aska	C05/NO-FD025	Completamento fognatura Osimo Nord e collegamento a Castelfidardo	Collettore	Osimo	Villa Poluccio - Castelfidardo	€ 478.110	€ 719.036	€ 906.526	Intervento conclusosi oltre data programmata (2011) per impedimenti oggettivi (rif. nota Aska prot. 606/2013).
Aska	C05/NO-FD031	Collettore fognario San Sabino - Campocavallo	Collettore	Osimo	Villa Poluccio - Castelfidardo	€ 2.979	€ 1.026	€ 120.939	Intervento conclusosi oltre data programmata (2012) per impedimenti oggettivi (rif. nota Aska prot. 719/2011).
Aska	C05/NO-FD041	Collettore fognario S. Francesco - PP4	Collettore	Recanati	Recanati sud/est C.da S. Agostino	€ 30.179	€ 249.331	€ 82.449	Intervento conclusosi oltre data programmata (2011) per impedimenti oggettivi (rif. nota Aska prot. 719/2011).
Aska	C05/NO-FD055	Ristrutturazione linea C depuratore Loreto/Porto Recanati	Depuratore	Porto Recanati	Porto Recanati	€ 77.933	€ 231.340	€ 694.105	Attivazione servizio depurazione febbraio 2011. L'importo riportato è il 33% del totale, corrispondente alla quota da imputare alla componente vincolata di tariffa; il restante 67% viene imputato alla tariffa. Intervento conclusosi oltre data programmata (anno 2012) per impedimenti oggettivi (rif. nota Aska prot. 719/2011).
TOTALE						€ 1.678.056	€ 2.342.417	€ 3.483.772	